

LAPORAN REALISASI FISIK KEGIATAN STRATEGIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TA. 2025
s.d. 31 AGUSTUS 2025

I. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

| NO | NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK | REALISASI FISIK |
|----|---|-----------------|
| 1 | Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan LANUDAL Tanjungpinang | 17,01% |
| 2 | Pembangunan Rumah Sakit Angkatan Darat Desa Bengkong Kota Batam (Lanjutan) | 23,76% |
| 3 | Pembangunan Gedung Dirkrimsus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Kota Batam (Lanjutan) | 49,08% |
| 4 | Pembangunan Gedung Persatuan Istri Tentara (Persit) di KOREM 033 WIRA PRATAMA, Tanjungpinang | 18,48% |
| 5 | Rehabilitasi Kantor BLK Km. 8, Kota Tanjungpinang | 36,17% |
| 6 | Pemeliharaan/Renovasi Gedung Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang | - |
| 7 | Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan) | - |
| 8 | Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang | - |
| 9 | Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Batu 14 - Pelabuhan Tanjung Berlian Kabupaten Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepulauan Riau Lanjutan) | - |
| 10 | Peningkatan Jalan Coastal Area, Kabupaten Karimun | 7,62% |
| 11 | Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang | - |
| 12 | Pembangunan Jembatan Semala, Kabupaten Natuna | 23,28% |
| 13 | Pembangunan Jalan Akses Menuju Makogabwilhan Pulau Dompok (Lanjutan) | 65,42% |

II. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

| NO | NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK | REALISASI FISIK |
|----|--|-----------------|
| 1 | Pembangunan Rumah Khusus Bagi Korban Bencana di Kecamatan Serasan | - |
| 2 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Temoyong, Kecamatan Bulang, Kota Batam | - |
| 3 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Kumuh Kabupaten Bintan | - |
| 4 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Kumuh Kabupaten Karimun | - |
| 5 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Kumuh Kota Tanjungpinang | - |
| 6 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Kumuh Kabupaten Lingga | - |

| | | |
|----|--|-----|
| 7 | Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan Temoyong, Batam | 10% |
| 8 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Individual di Pemping | - |
| 9 | Semenisasi Jalan Masuk menuju SMKN 9 Batam | - |
| 10 | Pembangunan TPQ Yayasan Al-Hidayah Perumahan PGRI Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam | - |
| 11 | Penataan PSU Fasilitas Umum Kapling Tiban Madani, Tiban 1 RW 04 Kelurahan Patam Lestari, Sekupang | - |
| 12 | Penataan PSU Fasilitas Umum Perumahan Tiban Palem RW 08 Kelurahan Tiban Baru, Sekupang | - |

III. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

| NO | NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK | REALISASI FISIK |
|----|---|-----------------|
| 1 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Rempang Galang | 20% |
| 2 | Seragam Siswa SMA | 40% |
| 3 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 25 Batam | - |
| 4 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 26 Batam | - |
| 5 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 29 Batam | - |
| 6 | Seragam Siswa SMK | 40% |
| 7 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | - |
| 8 | Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMKN 10 BATAM | - |
| 9 | Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMKN 11 BATAM | - |
| 10 | Lanjutan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN 2 Batam | - |

IV. DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

| NO | NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK | REALISASI FISIK |
|----|--|-----------------|
| 1 | Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Tier III Tingkat Provinsi Kepulauan Riau | 35% |
| 2 | Pengadaan Alat Kesehatan (Ventilator) untuk Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri | 100% |

V. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

| NO | NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK | REALISASI FISIK |
|----|--|-----------------|
| 1 | Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Tenaga Surya | 100% |
| 2 | Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) | 20% |

VI. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

| NO | NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK | REALISASI FISIK |
|----|--|-----------------|
| 1 | Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Jagoh | - |
| 2 | Pembangunan Pelabuhan Tanjung Permai Kampung Beko Pulau Kasu | - |

VII. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

| NO | NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK | REALISASI FISIK |
|----|--|-----------------|
| 1 | Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil | 44,75% |
| 2 | Penyediaan Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap kepada Nelayan Kecil | - |
| 3 | Pembangunan Tambatan Perahu untuk nelayan di Kabupaten Karimun | 10% |
| 4 | Bantuan Jaring Keramba untuk Pembudidayaan Ikan di Laut | 10% |
| 5 | Bantuan Bibit Ikan dan Pakan Ikan untuk Pembudidayaan Ikan di Laut | 10% |

VIII. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

| NO | NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK | REALISASI FISIK |
|----|---|-----------------|
| 1 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pekerjaan Renovasi Rumah Perlindungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak) | 19% |
| 2 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak) | 19% |

IX. RSUD RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

| NO | NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK | REALISASI FISIK |
|----|---|-----------------|
| 1 | <i>Bronchoscopy</i> | 90% |
| 2 | <i>Treadmill</i> | 90% |

X. RSJKO ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

| NO | NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK | REALISASI FISIK |
|----|--|-----------------|
| 1 | <i>Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)</i> | 100% |
| 2 | <i>Qualitatif EEG</i> | 100% |
| 3 | <i>Bioneurofeedback</i> | 100% |
| 4 | <i>Bed Electrical Hospital</i> | 100% |
| 5 | <i>Bed Manual Hospital</i> | 100% |
| 6 | <i>Yovistra Psychiatric Bed</i> | 100% |
| 7 | <i>Wireless Digital Polysomnograph/PSG</i> | 100% |

| | | |
|----|--|------|
| 8 | <i>Medicore Heart Rate Variability Analyzer</i> | 100% |
| 9 | UPS 250 KVA | 100% |
| 10 | <i>Water Treatmen Plant</i> (WTP) | 100% |
| 11 | Sumur Artesis | 100% |
| 12 | Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) | 100% |
| 13 | <i>Incenerator</i> | 100% |
| 14 | Bangunan Gedung Kantor (Gedung Negara Tidak Sederhana) Gedung Inap Kesehatan Jiwa Geriatri Pria dan Wanita, Gedung Inap dan Rehabilitasi Komorbiditas, Gedung Inap Kesehatan Jiwa Akut Anak Pria dan Wanita, Gedung Rehabilitasi Psikososial Kesehatan | 50% |
| 15 | Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana | 50% |