

**LAPORAN REALISASI FISIK**  
**KEGIATAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TA. 2023**  
**sd. 31 JULI 2023**

**I. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

<b>NO</b>	<b>NAMA PAKET PEKERJAAN/ URAIAN SUB RINCIAN OBJEK</b>	<b>REALISASI FISIK</b>
1	Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Kampung Pisang dan Kuala Lumpur Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang	-
2	Pembangunan Saluran Utama/ Drainase Kawasan Hang Tuah - Permata Galaxy Kota Tanjungpinang	-
3	Pengadaan dan Penggantian Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) Batu 10 - Simp Kota Piring	-
4	Rehabilitasi Masjid Nur-Ilahi, Dompok	3%
5	Balai Pertemuan Pamak, Kelurahan Tebing, Kabupaten Karimun	-
6	Pembangunan Gedung BAWASLU	30%
7	Pembangunan Gedung BIN Kepulauan Riau (Lanjutan)	-
8	Pembangunan Gedung Dekranasda (Lanjutan)	39%
9	Pembangunan Gedung Dirkrimsus Polda Kepri (Lanjutan)	33%
10	Pembangunan Gedung LAM (Lanjutan)	28%
11	Pembangunan Gedung Workshop BLK Karimun (Penganggaran Kembali)	4%
12	Pembangunan Kodim Lingga	-
13	Pembangunan RS Angkatan Darat (Lanjutan)	1%
14	Pembangunan Rumah Singgah / Kantor Penghubung (Lanjutan)	100%
15	Penataan Kawasan Dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor KAJATI Kepri	19%
16	Pembangunan Gedung KPU	-
17	Penataan Kawasan di Belakang Padang - Batam	14%
18	Penataan Bangunan di Kawasan Gurindam 12	-
19	Penataan Kawasan Desa Wisata Sei Enam Kijang (Lanjutan)	2%
20	Penataan Kawasan Kota Lama (Jalan Teuku Umar)	2%
21	Rehabilitasi Gedung Yayasan BP3KR	-
22	Pembangunan Jalan di P. Tambelan (Lanjutan), Kabupaten Bintang	6%
23	Pembangunan Jalan Tiangau, Kabupaten Kepulauan Anambas	-

24	Pembangunan Ruas Jalan Sp. Rantau Panjang - Rantau Panjang Kabupaten Lingga	-
25	Pembangunan Jalan Akses Menuju Makogabwilhan P. Dompok, Tanjungpinang	-
26	Long Segmen Penanganan Ruas Jalan Sei Asam - Sebele - Penarah - Lebu Kabupaten Karimun (DAK - Tematik 03)	7%
27	Peningkatan Jalan Letung - Kuala Maras Kabupaten Kepulauan Anambas (DAK Tematik 05)	2%
28	Rekonstruksi Jalan Bukit Leman - Trans Batubi, Kabupaten Natuna (DAK - Tematik 01)	29%
29	Peningkatan Jalan Belungkur (lanjutan), Kabupaten Lingga	3%
30	Peningkatan Jalan Dan Lampu Bandara RHF, Kota Tanjungpinang	52%
31	Peningkatan Jalan Lingkar Pesisir Gurindam 12 (Lanjutan), Kota Tanjungpinang	75%
32	Peningkatan Jalan Merdeka, Kota Tanjungpinang	93%
33	Peningkatan Jalan Muka Kuning - Tg. Piayu, Kota Batam	100%
34	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp. Sungai Buluh - Sp. Jagoh, Kabupaten Lingga	98%
35	Pembangunan Box Culvert di Kp. Jayapura Gemilang Desa Lancang Kuning Bintang Utara, Kabupaten Bintang	20%
36	Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kabupaten Lingga	4%
37	Pembangunan Jembatan Sekunyam - Pian Tengah (Lanjutan), Kabupaten Natuna	2%
38	Rekontruksi Jembatan dan Box Culvert Pasca Banjir di Ruas Jalan Km. 18-20 Gesek (Tirta Madu), Kabupaten Bintang	66%

## II. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/ URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	REALISASI FISIK
1	Pembangunan Semenisasi Jalan Perumahan Pesona Bukit Laguna Tanjungpiayu	-
2	Revitalisasi Kawasan Akau Potong Lembu Kota Tanjungpinang, Revitalisasi Mesjid Al-Muhajirin Kel. Kamboja	20%
3	Revitalisasi Jalan Dan Saluran SMAN 2 Moro, Dusun Niur, Kab. Karimun	-
4	Rehabilitasi Gedung Pertemuan Masyarakat Jemaja (Srilanang) Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja	-
5	Pembangunan Pemecah Gelombang RT.01 RW.01 Lengke Desa Linggai, Kecamatan Siantan	-
6	Pembangunan Semenisasi Jalan Bumi Perkemahan Pramuka Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintang	-
7	Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Penepat RT.01 RW.01 Desa Batu Lepok Kec. Tambelan	-
8	Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Jl. H.Hasan Ghazali RT.004 RW.002 Kelurahan Teluk Sekuni Kec. Tambelan	-
9	Pembangunan Jalan Pejantan Desa Pulau Mentebung Kec. Tambelan Pulau Pejantan RT.003 RW.001	-
10	Semenisasi Jalan RW 2 Kampung Tanah Merah Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang	-

11	Peningkatan Rumah Suku Tertinggal Desa Baran Kabupaten Lingga	50%
12	Peningkatan Rumah Suku Tertinggal Desa Mentuda Kabupaten Lingga	50%
13	Peningkatan Rumah Suku Tertinggal Desa Penaah Kabupaten Lingga	-
14	Peningkatan Rumah Suku Tertinggal Desa Tajur Biru Kabupaten Lingga	50%
15	Peningkatan Rumah Suku Tertinggal Desa Tanjung Kelit Kabupaten Lingga	50%
16	Peningkatan Rumah Suku Tertinggal Desa Teban Kabupaten Lingga	50%
17	Peningkatan Rumah Suku Tertinggal Desa Tukul Kabupaten Lingga	-
18	Pembangunan Gedung Serbaguna Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang	-

### III. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/ URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	REALISASI FISIK
1	Premi Asuransi Nelayan	-
2	Boat Pancung Fiber dengan Mesin 40PK	-
3	Boat Pancung Kayu dengan Mesin 40PK	-
4	Perahu Motor Tempel (Mesin Tempel 15 PK)	-
5	Bubu Ketam	-
6	Jaring Lobster	-
7	Kawat Bubu	-
8	Speedboad pengawasan perikanan 8 meter	30%
9	Sarana prasarana pusat informasi kawasan konservasi (Pembangunan Gedung Pusat Informasi)	10%
10	Pembangunan dan Rehabilitasi UPTD BBI	-

### IV. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/ URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	REALISASI FISIK
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 29 Batam	5%
2	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 30 Batam	5%
3	Penambahan ruang kelas baru (RKB) SMAN 3 Batam	5%
4	Penambahan ruang kelas baru (RKB) SMAN 7 Tanjungpinang	5%
5	Penambahan ruang kelas baru (RKB) SMAN 1 Bunguran Utara, Kelas Jauh Seluan	5%

6	Penambahan ruang kelas baru (RKB) SMAN 1 Lingga, Kelas Jauh Pekajang	5%
7	Penambahan ruang kelas baru (RKB) SMAN 3 Senayang, Kelas Jauh Batu Belubang	5%
8	Penambahan ruang kelas baru (RKB) SMAN 1 Bintan Pesisir, Kelas Jauh Mapur	5%
9	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMAN 1 Batam	5%
10	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMAN 9 Batam	5%
11	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMAN 3 Karimun	5%
12	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMAN 2 Bunguran Barat	5%
13	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMAN 1 Bunguran Timur	5%
14	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SMAN 27 Batam	5%
15	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SMAN 28 Batam	5%
16	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SMAN 3 Senayang	5%
17	Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya SMAN 27 Batam	10%
18	Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya SMAN 28 Batam	5%
19	Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya SMAN 27 Batam	5%
20	Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya SMAN 28 Batam	5%
21	Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya SMAN 5 Kundur	5%
22	Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya SMAN 1 Siantan	5%
23	Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya SMAN 1 Bunguran Utara	5%
24	Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya SMAN 27 Batam	5%
25	Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya SMAN 28 Batam	5%
26	Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya SMAN 1 Bintan Utara	5%
27	Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya SMAN 3 Senayang	5%
28	Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya SMAN 27 Batam	5%
29	Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya SMAN 28 Batam	5%
30	Pembangunan ruang guru beserta perabotnya SMAN 27 Batam	5%
31	Pembangunan ruang guru beserta perabotnya SMAN 2 Moro	5%

32	Pembangunan ruang guru beserta perabotnya SMAN 1 Bunguran Timur	5%
33	Pembangunan ruang guru beserta perabotnya SMAN 1 Bunguran Utara	5%
34	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya SMAN 27 Batam	5%
35	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya SMAN 28 Batam	5%
36	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya SMAN 1 Moro	5%
37	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya SMAN 2 Moro	5%
38	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 10 Batam	5%
39	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SMKN 9 Batam	5%
40	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SMKN 2 Anambas	5%
41	Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya - KK Desain Komunikasi Visual SMKN 9 Batam	5%
42	Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya - KK Animasi SMKN 9 Batam	5%
43	Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya - KK Perhotelan SMKN 1 Anambas	5%
44	Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya - KK Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 2 Anambas	5%
45	Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya - KK Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 2 Bunguran Barat	5%
46	Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya - KK Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMKN 2 Bunguran Barat	5%
47	Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya SMKN 1 Karimun	5%
48	Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya SMKN 1 Karimun	5%
49	Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya SMKN 1 Anambas	5%
50	Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya SMKN 1 Anambas	5%
51	Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya SMKN 1 Anambas	5%
52	Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya SMKN 2 Anambas	5%
53	Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya SMKN 2 Anambas	5%
54	Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya SMKN 1 Bunguran Barat	5%
55	Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya SMKN 1 Bunguran Barat	5%
56	Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya SMKN 1 Bunguran Timur Laut	5%
57	Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya SMKN 1 Bunguran Timur Laut	5%

58	Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya SMKN 1 Bunguran Timur Laut	5%
59	Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya SMKN 2 Bunguran Barat	5%
60	Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya SMKN 9 Batam	5%
61	Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya SMKN 9 Batam	5%
62	Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya SMKN 9 Batam	5%
63	Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya SMKN 9 Batam	5%
64	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMKN 1 Karimun	5%
65	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMKN 2 Batam	5%
66	Pengadaan peralatan praktik utama - KK Perhotelan SMKN 1 Anambas	5%
67	Pengadaan peralatan praktik utama - KK Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 2 Anambas	5%
68	Pengadaan peralatan praktik utama - KK Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 2 Bunguran Barat	5%
69	Pengadaan peralatan praktik utama - KK Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMKN 2 Bunguran Barat	5%
70	Pengadaan peralatan praktik utama - KK Desain Komunikasi Visual SMKN 9 Batam	5%
71	Pengadaan peralatan praktik utama - KK Animasi SMKN 9 Batam	5%
72	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN 2 Batam	5%
73	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SLBN Kijang	5%
74	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SLBN Anambas	5%
75	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SLBN 2 Tanjungpinang	5%
76	Rehabilitasi ruang keterampilan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SLBN 2 Tanjungpinang	5%
77	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SLBN Anambas	5%
78	Rehabilitasi ruang pembelajaran khusus dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SLBN Anambas	5%

#### V. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/ URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	REALISASI FISIK
1	Lanjutan Pembangunan Kantor Polairud Tanjungpinang	-
2	Penataan Parkir Pelabuhan Letung Kab. Kepulauan Anambas	-

3	Rehabilitasi Pelabuhan Kuala Maras Kab. Kepulauan Anambas	30,28%
4	Rehailitasi Pelabuhan Penyebrangan Selat Belia Kabupaten Karimun	0,65%
5	Rehabilitasi Pelabuhan Ranai Kabupaten Natuna	28,48%
6	Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Mepar Kabupaten Lingga	-
7	Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Dermaga Apung Pantai Indah Kijang Kabupaten Bintan	-
8	Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas	-
9	Pengadaan dan Pemasangan ETL	-
10	Pengadaan Perangkat Kamera ETL HANDHELD	-
11	Pengadaan Becak Listrik	-

#### VI. DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/ URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	REALISASI FISIK
1	Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Rumah Sakit	30%
2	Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi Provinsi Di Area Komplek Perkantoran Gubernur Dompok	35%

#### VII. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/ URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	REALISASI FISIK
1	Revitalisasi SUTM menjadi SKTM di Kawasan Akau Potong Lembu Tanjungpinang Spesifikasi: Biaya Pembongkaran, Pengadaan dan Pemasangan SUTM dan SUTR per meter	-
2	Penyediaan Listrik Bagi Masyarakat Miskin	80%

#### VIII. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/ URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	REALISASI FISIK
1	Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (pupuk)	-
2	Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (sapi dan ayam)	-
3	Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (benih/bibit tanaman dan pupuk beserta sarana produksi)	-
4	Belanja modal (DAK) untuk Balai Benih Induk (Pertanian)	3,10%

#### IX. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/ URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	REALISASI FISIK
1	Pelatihan per kopersian	-

2	Pelatihan bagi UKM	-
3	Subsidi bunga margin 0% di BRK SYARIAH	-

**X. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/ URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	REALISASI FISIK
1	Bantuan uang kepada RT, RW, dan POSYANDU se-Provinsi Kepulauan Riau	95,96%
2	Hibah uang sarana prasarana RT, RW, POSYANDU, dan PKK	-

**XI. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/ URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	REALISASI FISIK
1	Hari Penyiaran Nasional Indonesia 2023	70%
2	Hibah Komisi Penyiaran Indonesia	100%

**XII. DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/ URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	REALISASI FISIK
1	Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	53,81%

**XIII. DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/ URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	REALISASI FISIK
1	Pekan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	-
2	Pekan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	-

**XIV. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/ URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	REALISASI FISIK
1	Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas)	-
2	Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional (Peparpenas)	-

**XV. RSUD RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/ URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	REALISASI FISIK
1	Set Kamar Operasi	45%
2	Brachy Therapy	45%
3	Computerized Tomography Scan 128 + UPS	45%



4	Computerized Tomography Simulator	45%
5	Echocardiography	45%
6	Heart Lung Machine	45%
7	Intra-Aortic Ballon Pump	45%
8	Optical Coherence Tomography, Intravascular Ultrasound, Fractional Flow Reserve (OCT IVUS FFR)	45%
9	Pembangunan Gedung Radiotherapi	10%

**XVI. RSKJKO ENSKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

<b>NO</b>	<b>NAMA PAKET PEKERJAAN/ URAIAN SUB RINCIAN OBJEK</b>	<b>REALISASI FISIK</b>
1	Belanja modal bangunan gedung kantor: Pembangunan Gedung Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	36%
2	Belanja alat kedokteran umum dan radiologi	100%

**XVII. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

<b>NO</b>	<b>NAMA PAKET PEKERJAAN/ URAIAN SUB RINCIAN OBJEK</b>	<b>REALISASI FISIK</b>
1	Beasiswa pendidikan : Mahasiswa D3 Dalam Negeri	85%
2	Beasiswa pendidikan : Mahasiswa S1/D4 Dalam Negeri	85%
3	Insentif Guru Paud	90%
4	Insentif Guru Pendidikan Keagamaan Non Formal	70%
5	Insentif Pemuka Agama Tetap pada Rumah Ibadah	70%

Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan (SIPP) Daerah Provinsi Kepulauan Riau